

■ 委員長報告概要 ■

		平成 29 年 10 月臨時会
		総務文教常任委員会
議 案 件 名	議案第 82 号 山口東京理科大学薬学部増築工事（A，B 棟電気設備工事）請負契約の一部変更について	
概 要	山口東京理科大学薬学部増築工事（A，B 棟電気設備工事）の請負契約について、当初の契約金額 7 億 6,680 万円を 2,181 万 6,000 円増額し、7 億 8,861 万 6,000 円とするもの	
論点又は質疑 によって明らか になった事項	<ul style="list-style-type: none"> * 本来設計書に記載されているべき幹線ケーブルが、施工準備の段階で漏れていることが判明したためこれらのケーブルを追加する。 * 図面には配線図があったが、仕様書を作る段階で幹線ケーブルの数量を拾い損ねていた。今回の原因は設計をしたコンサルタントにあるが、それを検算した職員にも責任はある。 * 入札における積算については、市の予定価格を割り出すために仕様書の数量に合わせて積算を行っている。図面も仕様書も電気工業者に渡しているのだから、業者に全く瑕疵がないということはないが、業者は市の仕様書に基づいて積算するため記入漏れに気付かなかつた。 * 設計コンサルタントには^{かし}瑕疵があり、ペナルティも考えられるが、精査をして監理室所管の資格審査会に諮って処分を決める。結果については議会に報告する。 * 処分については、公に発表して指名を停止する「指名停止」と、市の内部として指名をしない「指名回避」の二つがある。 * これまで体制に弱さがあつたので、9 月から建設部次長と建築課の職員からも応援ということで建築士 1 名、計 2 名増員をしている。 * 委員から「今回の件は入札と深い関わりがあるにもかかわらず、監理室と連携することなく、議案を上程したことに問題がある」との指摘があつた。 	
討 論	討論なし	
結 果	全員賛成で可決	

■委員長報告概要■

		平成29年10月臨時会
		一般会計予算決算常任委員会
議 案 件 名	承認第4号 平成29年度山陽小野田市一般会計補正予算（第4回）に関する専決処分について	
概 要	<p>今回の補正は、衆議院の解散に伴い、第48回衆議院議員総選挙が10月22日に執行されることとなったことによる補正で、その執行経費について早急な予算措置が必要なため、9月28日に専決処分されたもので、地方自治法第179条第3項の規定により、議会の承認を求めるもの</p>	
論点又は質疑 によって明らか になった事項	<p>【総務文教分科会】</p> <p>歳出の主なものは、期日前及び当日投票所における投票立会人、開票管理者及び開票立会人の報酬として124万7,000円、投開票事務従事者及び事務局職員の時間外勤務手当として1,310万9,000円、選挙事務関係消耗品費、投票所入場券印刷費等として228万4,000円、投票所入場券郵送料、選挙機器点検整備費等として212万円、公営ポスター掲示場設置業務、選挙公報等配布業務、期日前投票所への人材派遣業務等の委託料として667万7,000円である。</p> <p>これに対する特定財源として、14款国庫支出金、3項委託金、1目総務費委託金3,129万8,000円が計上されており、このたびの衆議院議員選挙費は、全額この国会議員選挙費国庫委託金で賄われるものである。</p>	
討 論	なし	
結 果	全員賛成で承認	