

承認第5号

山口東京理科大学薬学部増築工事（B棟建築主体工事）請負契約の一部
変更に関する専決処分について

平成29年第1回（3月）市議会定例会議案第14号により議決を経て契約
を締結し、平成29年第3回（9月）市議会定例会議案第74号により議決を
経て変更契約を締結した山口東京理科大学薬学部増築工事（B棟建築主体工
事）請負契約の一部変更について、地方自治法第179条第1項の規定により
別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会
の承認を求める。

平成30年2月19日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。

山口東京理科大学薬学部増築工事（B棟建築主体工事）請負契約の一部変更について

請負契約金額「1,866,075,840円」を
「1,888,290,360円」とする。

平成30年2月7日

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

専決処分理由

当該工事を執行するにあたり請負金額の増額の必要性が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分するものである。

(参考)

○変更前契約

- 1 契約の目的 山口東京理科大学薬学部増築工事（B棟建築主体工事）
- 2 工事場所 宇部市大字東須恵字波多野開作3761番他 地内
（山陽小野田市 山口東京理科大学構内 地内）
- 3 契約の方法 随意契約
- 4 請負契約金額 1,866,075,840円
- 5 契約の相手方 西松建設・富士産業共同企業体
西松建設株式会社中国支店
支店長 細川 雅一