

山口東京理科大学調査特別委員会審査日程

日 時 平成30年2月26日（月）

午前10時

場 所 第2委員会室

～審査内容～

- 1 承認第4号 山口東京理科大学薬学部増築工事（A棟建築主体工事）請負契約の一部変更に関する専決処分について（大学）
- 2 承認第5号 山口東京理科大学薬学部増築工事（B棟建築主体工事）請負契約の一部変更に関する専決処分について（大学）
- 3 承認第6号 山口東京理科大学薬学部増築工事（A, B棟機械設備工事）請負契約の一部変更に関する専決処分について（大学）
- 4 議案第48号 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟空気調和設備工事）請負契約の締結について（大学）

資料 1

専決処分をした工事

区分	A棟建築主体工事	B棟建築主体工事	区分	A、B棟機械設備工事
ホール照明取付金具 (大学要望)	照明架台 11箇所 (0→11)	照明架台 22箇所 (0→22)	空調機器の数量、能力の見直し(70台)	△ 52,000,000
	1,145,000	2,290,000	実験機器数の増加に伴う機器仕様の変更	ドラフトチャンバー4台増に伴う空気量の増
層間区画 (建築確認申請機関からの指摘事項)	27,700,000	8,450,000		24,000,000
AWチャンバーボックス金物 (図面落ち)	456箇所 (0→456)	443箇所 (0→443)	別途協議額の増 (ダクト、ダンパ類等の設計書に記載があって見積参考資料で記載されていなかったもの)	61,200,000
直接工事費計	40,749,000	22,274,400	その他仕様変更等によるもの	△ 7,730,000
変更契約額	44,733,600	22,214,520	直接工事費計	25,470,000
			変更契約額	25,995,600

資料 2

C棟機械設備工事の入札経緯

年月日	事項	結果	【参考】 履行期限
29.04.11	入札執行（第一回）	9社指名、9社辞退（入札中止）	H30.02.28
29.05.16	入札執行（第二回）	9社指名、8社辞退（入札中止） ※残り1社も後日、辞退	H30.02.28
29.06.07	随意契約見積合わせ	4社指名、4社辞退（入札中止）	H30.02.28
29.10.10	入札執行（第三回）	1社指名（入札不落：予定価格超過のため） ※公募の結果、1社のみ応募あり。 入札額369,800,000円	H30.02.28
30.02.06	入札執行（第四回）	1社指名 ※公募の結果、1社のみ応募あり。 入札額380,000,000円	H30.11.30