

議案第 83 号

山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟建築主体工事）請負契約の一部
変更について

山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟建築主体工事）の請負契約の一部を
下記のとおり変更するため、山陽小野田市議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例（平成17年山陽小野田市条例第64号）第2条
の規定により、議会の議決を求める。

平成30年8月31日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

記

- 1 変更内容 請負契約金額「285,373,800円」を
「293,274,000円」とする。
- 2 変更理由 一部仕様の見直し等に伴う経費を追加すること、及び完成期限
の変更に伴い諸経費を追加することによるもの。

(参考)

○変更前契約

- 1 契約の目的 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟建築主体工事）
- 2 工事場所 宇部市大字東須恵字波多野開作3761番 地内
（山陽小野田市 山口東京理科大学構内 地内）
- 3 契約の方法 指名競争入札
- 4 請負契約金額 285,373,800円
- 5 契約の相手方 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟建築主体工事）
嶋田工業・アーステクノ特定建設工事共同企業体
嶋田工業株式会社
代表取締役 嶋田 栄作