

階構成

基本計画：6-3-(2)-② 断面階構成より

		設備スペース				断面階構成図	
8階		病棟					
7階		病棟					
6階		病棟					
5階		病棟					
4階		管理				設備スペース	屋上庭園
3階	手術	中材・臨床工学管理	機械室	透析	管理		
2階	外来	臨床検査・内視鏡	健診	薬剤	管理		
1階	玄関・待合 受付	外来・救急	放射線	供給		リハビリ テーション	

- 互いに関連する診療部門をワンフロアにまとめ、水平移動を基本とした機動性のある構成とします。
- 関連する部門をエレベーター、リフトを有効に使って連携させることで医療業務の迅速化を図ります。

投資計画・資金調達計画・建設スケジュール(予定)

■投資計画

投資項目	投資金額	面積
建築工事費	35億6,400万円	16,125㎡
解体撤去工事費	2億4,500万円	14,466㎡
外構工事費	1億4,200万円	20,310㎡
特殊基礎(グラウト)工事費	1億円	—
医療機器・備品および情報システム費	12億円	—
基本設計・実施設計ほか	3億500万円	—
合計	55億5,600万円	—



■資金調達計画

調達先		調達金額	融資条件		
			償還期間	金利	据置期間
自己資金	内部留保資金	2億1,200万円	—	—	—
	出資金	13億円	—	—	—
	計	15億1,200万円	—	—	—
病院事業債	建築施設	29億4,400万円	30年	2.50%	5年
	医療機器等	11億円	5年	1.00%	1年
	計	40億4,400万円	—	—	—
合計		55億5,600万円	—	—	—

■建設スケジュール(予定)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計画・設計	●基本計画 ●基本設計	●実施設計			
現病院		●一部解体 ●準備工		●解体	
新病院		●特殊基礎工事	→ 建設工事 →		●移転訓練 ●新病院オープン(10月)
他施設		●仮設駐車場整備		●腎・透析センター改修 ●外構整備	●全面オープン(4月)