

山陽小野田市地域防災計画修正作業 工程表

作業項目	平成24年					平成25年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～5月
(1) 実施計画書及び業務工程表の作成									
①実施計画書の作成作業	■								
②業務工程表の作成作業	■								
(2) 本編等の修正(案)及び資料編(案)の作成									
①市防災体制修正資料の作成作業		■							
②骨格案(案)の作成作業		■							
③本編等庁内確認資料の作成作業		■							
④市内自主防災組織へのアンケート調査				■					
⑤地域防災計画修正方針(案)の作成作業				■					
⑥地域防災計画(案)の作成作業					■				
⑦資料編の資料収集		■							
⑧資料編(案)の作成作業					■				
(3) 防災会議等									
①防災会議		※1			※2	※3			※4
②庁内確認作業				■					
③市議会への説明							■		
④パブリックコメント							■		

※1 骨格案(案)についての意見照会

※2 修正方針(案)の決定

※3 地域防災計画(案)についての意見照会

※4 地域防災計画(案)の決定