

## 議案第49号

山口東京理科大学薬学部増築工事（杭工事）請負契約の一部変更について

平成28年第4回（12月）市議会定例会議案第128号により議決を経て締結した山口東京理科大学薬学部増築工事（杭工事）の請負契約の一部を下記のとおり変更するため、山陽小野田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山陽小野田市条例第64号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

平成29年5月23日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

### 記

- 1 変更内容 請負契約金額「604,800,000円」を  
「608,576,760円」とする。
- 2 変更理由 杭周固定液を充填した際、杭周固定液が古洞に流れ込み、杭周固定液を浪費したとともに、更なる浪費を防ぐため、杭周固定液の粘性を増す増粘材を添加したこと等によるもの。

（参考）

#### ○変更前契約

- 1 契約の目的 山口東京理科大学薬学部増築工事（杭工事）
- 2 工事場所 宇部市大字東須恵字波多野開作3761番他 地内  
（山陽小野田市 山口東京理科大学構内 地内）
- 3 契約の方法 指名競争入札

4 請負契約金額 604,800,000円

5 契約の相手方 嶋田工業・ヘキムラ興業・エム・ビー・オーシステム特定  
建設工事共同企業体  
嶋田工業株式会社  
代表取締役 嶋田 栄作