

第30回議会運営委員会会議記録

- 【開催日】 平成29年2月8日（水）
【開催場所】 第1委員会室
【開会・散会時間】 午前11時3分～午前11時34分
【出席委員】

委員長	大井 淳一郎	副委員長	河崎 平男
委員	石田 清廉	委員	下瀬 俊夫
委員	矢田 松夫		

【委員外議員等】

議長	尾山 信義	副議長	三浦 英統
傍聴議員	長谷川 知司		

【執行部出席者】

総務部長	今本 史郎	成長戦略室副室長	大谷 剛士
------	-------	----------	-------

【事務局出席者】

事務局長	中村 聡	事務局次長	清水 保
主査兼議事係長	田尾 忠久	庶務調査係主任主事	梅野 貴裕
議事係主任主事	原川 寛子		

【付議事項】

- 1 平成29年第1回（2月）臨時会に関する事項について
- 2 その他

【議事の概要】

- 1 平成29年第1回（2月）臨時会に関する事項について

(1) 臨時会開会について執行部から説明

- ・執行部から「山口東京理科大学薬学部A棟の建築主体工事の業者が入札で決定した。平成30年2月末までという大変厳しい工期であり1日でも早く工事に着工できるよう、2月臨時会の開催をお願いしたい」との説明があった。
- ・矢田松夫委員から「B棟はどうなったのか」との質問があった。
- ・執行部から「同じ時期に入札を行ったが、B棟は入札が不調に終わったため3月定例会に上程できるよう業者決定に向けて作業を進めている」との説明があった。
- ・下瀬俊夫委員から「B棟の再入札があったのではないか」との質問があった。

- ・執行部から「改めて入札を行うとなると議案上程まで2か月近くかかるので、入札ではなく見積り合わせによる随意契約という形で業者の決定を行い、3月議会初日までに間に合うよう作業を進めている」との説明があった。
- ・下瀬俊夫委員から「この金額は随契の条件に合うのか」との質問があった。
- ・執行部から「市長を交えて協議し、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するというので、見積り合わせを行うこととした」との説明があった。
- ・下瀬俊夫委員から「最初の計画と日程がかなり変わっているがどうか」との質問があった。
- ・執行部から「B棟については3月議会で上程し、途中で可決されたとしても3週間遅れが出てくる。間に合うよう建築士、工事業者含めて検討していきたい」との発言があった。
- ・矢田松夫委員から「随契の理由として緊急を要すると言われたが、間に合わないだけじゃなくて具体的に答えられるか」との質問があった。
- ・執行部から「通常は災害や復旧工事が想定されているが、薬学部設置が遅れるとリクルートした薬学部の教員や受験生など大きな影響があり、山陽小野田市の社会的な信用の失墜にもつながる。競争入札の時間が取れないので緊急の必要によるものと考えている」との発言があった。
- ・大井淳一郎委員長から「B棟の見積り合わせは最低制限価格を下回った2者でやるのか、辞退したところも併せて3者でやるのか」との質問があった。
- ・執行部から「最低制限価格で入札された2者で見積り合わせを行った」との発言があった。
- ・矢田松夫委員から「A棟とB棟同時の場合ゼネコンが入ることは了承されるが、B棟は遅れたので地元業者でやるのか」との質問があった。
- ・執行部から「B棟はゼネコンと市内業者のJVである」との発言があった。
- ・下瀬俊夫委員から「B棟について最初からジョイントを組んでやる方針だったのか」との質問があった。
- ・執行部から「非常に大きな金額の工事ということで、当初からJVの形で入札となっている。入札不調となって改めて市内の業者さんに見積り合わせをするという提案はしていない」との発言があった。
- ・下瀬俊夫委員から「これまで2月臨時会を開かないと間に合わないという話だったが、B棟は3月定例会でも何とか対応できるという説明に変わってきた。2月臨時会を開かなくても対応できたということか」との発言があった。
- ・執行部から「指摘はもっともである。これから電気、機械の入札もあるので、建築主体工事が遅くなれば全てが遅くなっていく。準備が整ったものから早

く進めていきたい。業者さんや建築士で知恵を出し合って3週間の遅れは取り戻したい」との発言があった。

- ・下瀬俊夫委員から「B棟ができるなら当然A棟もできるのではないか。2月臨時会をなぜ開かないといけないかをずっと議論してきたので、できたということを確認したい」との発言があった。
- ・執行部から「A棟だけでも先に着工しておけば工期短縮できるよう工程は考えていけるが、両者が遅れてスタートするのは難しい」との発言があった。
- ・下瀬俊夫委員から「結局入札というのは不調に終わる可能性があり、臨時会に何も議案が出せない事態があり得る。3月定例会でも十分に対応できることが明確になった」との発言があった。
- ・執行部は退席した。

(2) 会期案について

- ・2月13日（月）から2月14日（火）までの2日間に決定した。

(3) 議事日程案について

- ・事務局から議事日程案を説明し、了承した。詳細は別添資料のとおり。
- ・議案配布は2月10日の予定である旨、説明した。
- ・下瀬俊夫委員から「議案配布はなぜ遅れたのか」との質問があった。
- ・事務局から「1月31日に入札、2月3日までが異議申立期間、それが終わって2月9日までに仮契約締結という流れで、議案配布できるのは2月10日と聞いている」との発言があった。
- ・下瀬俊夫委員から「仮契約はいつだったのか」との質問があった。
- ・事務局から「仮契約は2月9日までに締結できると聞いている」との発言があった。

2 その他

(1) 全員協議会の開催日時

- ・2月13日（月）午前9時30分から議運決定事項の報告を行う。

平成29年（2017年）2月8日

議会運営委員長 大井 淳一郎