

第二次総合計画策定に係るこれまでの取組状況と今後の予定について

資料3

年	月	日	基本構想 審議会	議会	庁内	市民
平成28年 (2016年)	3月					アンケート実施:無作為に抽出した市民3,500人、中学2年生、職員
	5月	25日			基本方針の策定 第1回策定本部	
		27日		全員協議会 基本方針の 説明		
	6月					
	7月	15日			策定支援業者の決定	広報掲載:総合計画概要
	8月	24日			第2回策定本部	
	9月					
	10月	11日			課題カルテ完成 (第一次総合計画の検証) 第3回策定本部	
		21日			第4回策定本部	
		26日			第1回幹事会	
	11月	2日				第1回山陽小野田みらい会議
		9日			第2回幹事会	
		13日				第1回若者みらい会議
		15日			第3回幹事会	
		17日				第2回山陽小野田みらい会議
		24日				第3回山陽小野田みらい会議
	12月	25日			第4回幹事会	
		1日				広報:地域懇談会案内
		5日			第5回幹事会	
		6日				第4回山陽小野田みらい会議
		12日				地域懇談会(市民館)
		13日			第5回策定本部	
		15日			第6回幹事会	
		19日			第6回策定本部	地域懇談会(厚狭公民館)
		20日			第7回幹事会	
	21日		第1回 総合計画の 概要説明			
26日					第2回若者みらい会議	
平成29年 (2017年)	1月	6日			第8回幹事会	
		19日			第9回幹事会	
		25日				第5回山陽小野田みらい会議
		26日			第10回幹事会	
		27日			第7回策定本部	
	2月	2日			第11回幹事会	
		7日			第12回幹事会	
		9日	第2回 審議の進め方等			
	3月	23日	第3回 基本構想審議			
	4月				↓ 随時開催	
	5月	下旬	第4回 基本構想審議			
	6月	中旬	第5回 基本構想審議			
	7月	中旬	第6回 基本構想審議(答申)			
	8月					
	9月					パブリックコメント実施
	10月			市議選		
11月						
12月			12月定例会 議案提出			
平成30年 (2018年)	1月					
	2月					
	3月					