## 住居表示のフローチャート

平成21年12月

事前に自治会長へ説明

平成22年1月

合意後

第1回住居表示審議会

住居表示の予定区 域・方式・スケジュー ル等について審議

平成22年1月 ~2月

会議 決

街区方式 予定区域

平成22年3月



※住居表示の概要・予定区域・スケジュール等を 平成22年4月 説明。新町名については、関係自治会で協議をお 願いする。

※地元自治会で協議の結果、新町名を決定。

町名報告書提出

☆委託契約

平成22年4月



第2回住居表示審議会

新町名と翌年度の 予定等について審

平成22年4月

平成22年5月

公示

町界・町名

30日間

議会議決

字の区域・その名称変更

平成22年6月



住居表示実施

☆現地調査(2~3回)14日前後

☆番号設定

☆表示板作成(2ヶ月)

☆新旧対照表作成 ☆本人宛通知

平成22年9月

☆関係機関に通知

#### 土地区画整理事業のフローチャート

#### 事業計画変更の案の縦覧

議 会議



※利害関係人は、県知事へ意見書を 提出。

#### 設計の概要の変更認可申請・認可



### 事業計画変更の公告



# 換地計画の作成

※整理前後の各筆評価、 各筆換地明細書作成



土地区画審議会の意見聴取



## 換地計画の縦覧

※町名報告後



※利害関係人は、施行者へ意見書を 提出することができます。



### 換地計画の認可申請・認可

※換地処分:清算金明細書、換地明細書の通知

#### 換地処分公告

※区画整理登記

※清算金の徴収交付