

議案第 8 2 号

山口東京理科大学薬学部増築工事（A，B棟電気設備工事）請負契約の一部変更について

平成 2 9 年第 1 回（3月）市議会定例会議案第 4 5 号により議決を経て締結した山口東京理科大学薬学部増築工事（A，B棟電気設備工事）の請負契約の一部を下記のとおり変更するため、山陽小野田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年山陽小野田市条例第 6 4 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

平成 2 9 年 1 0 月 2 7 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

記

- 1 変更内容 請負契約金額「7 6 6，8 0 0，0 0 0 円」を
「7 8 8，6 1 6，0 0 0 円」とする。
- 2 変更理由 A棟渡り廊下について、電灯設備及び動力設備を増工すること、並びに屋外について、構内配電線設備及び発電機設備を増工することによるもの。

(参考)

○変更前契約

- 1 契約の目的 山口東京理科大学薬学部増築工事（A，B棟電気設備工事）
- 2 工事場所 宇部市大字東須恵字波多野開作3761番他 地内
（山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部棟（A，B棟））
- 3 契約の方法 指名競争入札
- 4 請負契約金額 766,800,000円
- 5 契約の相手方 中電工・太陽産業共同企業体
株式会社中電工小野田営業所
所長 中本 祐二