

一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会審査日程

日 時 平成30年3月14日（水）

民生福祉常任委員会終了後

場 所 第2委員会室

1 議案第16号 平成30年度山陽小野田市一般会計予算について

審査番号	項 目	ページ	審査事業	担当部・課
民①	3 款 民生費 (山陽地区公立保育所整備事業)	132-169	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 19 20 </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 21 22 </div> </div>	健康福祉部の該当課、市民生活課
民②	2 款 総務費 1 項 1、5、11、13、16、17、19～21 目、3 項 1 目 ※2-1-1 は空家等対策業務のみ、 2-1-5 は広聴業務のみ、2-3-1 は旅券発給業務を除く	70-77 80-83 88-93 96-101 118-121		生活安全課、市民生活課、南支所、埴生支所、市民課
	7 款 商工費 1 項 3 目	218-221		
民③	4 款 衛生費 (新火葬場整備事業、ごみ処理施設 運転管理事業) ※4-1-3 は浄化槽設置整備事業補助金を除く	168-191	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 23 24 </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 25 26 </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 27 28 </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 29 </div> </div>	こども福祉課、健康増進課、環境課、環境事業課

※1 審査は審査番号ごとに職員を入れ替えながら行います。

(審査事業終了後にも入れ替えの時間を取ります)

※2 審査の方法は、次の順序で行います。

- (1) 審査対象事業の説明及び質疑（複数ある場合は、1事業ごとに行う）
- (2) 上記以外の部分の質疑

※3 項目の中の括弧書きは第2表債務負担行為に掲げる事業です。

健康マイレージ事業

健康増進課（H30.3.1 作成）

健康づくりのポイントについて

① 必須 健（検）診の受診

1 つにつき 10 ポイント

1	特定健診	8	前立腺がん検診
2	後期高齢者の健康診査	9	女性の健康診査
3	胃がん検診	10	妊婦健診
4	肺がん検診	11	人間ドッグ
5	大腸がん検診	12	職場健診
6	子宮がん検診	13	学校での健康診査
7	乳がん検診	14	その他各種検診

② 健康づくりに関する教室、イベントへの参加 1 つにつき 5 ポイント

1	健康相談	12	ボランティア活動
2	健康体操	13	献血
3	SOS 健康フェスタ	14	認知症普及啓発イベント
4	出前講座	15	老後のための筋肉貯蓄運動教室
5	糖尿病予防教室	16	介護予防応援隊講座
6	各種健康教育	17	住民運営通いの場への参加
7	健康推進員養成講座	18	こくほシェイプアップジム
8	ねたろう食育博士養成講座	19	市民体育大会など各種スポーツ大会
9	各種団体のウォーキング大会	20	県内で行われる各種健康イベント
10	ゲートボール・グランドゴルフ大会	21	その他健康づくりに関するもの
11	地域事業への参加		

③ 生活習慣の改善に向けた取り組み

1 つにつき 1 ポイント

1	生活改善の目標設定	6	よく噛んで食べる
2	減塩に取り組む	7	毎食後歯磨きをする
3	1日350gの野菜を摂る	8	ウォーキング
4	睡眠時間を十分にとる	9	ラジオ体操
5	禁煙する	10	その他生活改善に関すること

新火葬場建設事業進捗状況資料（工程表）

環境課

新火葬場建設事業工程表

工事区分：建築主体工事

期 間：平成29年9月15日 ～ 平成30年11月9日

	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月			
	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5		
準備・仮設工事	準備・仮設工事																										社内検査					
基礎・土間工事	土工・基礎工事																										土間工事		機械基礎工事			
躯体工事	1階躯体工事																										養生		2階躯体工事		養生	
左官・タイル・石工事	外部下地調整																										タイル下地・タイル貼り工事		内部下地調整		石貼り工事	
防水・屋根工事	防水下地工事																										シーリング・屋根防水工事		シーリング工事			
建具・金属工事	1階建具工事																										2階建具工事		金属工事			
木・塗装工事	木工事																										内部塗装工事		外部塗装工事			
内外装・その他工事	断熱工事																										家具取付工事		床貼り・内装工事		ユニット・その他工事	
車寄せ・外部工事	鉄骨工事																										屋根・金属工事		外部工事			

— 計画 — 実績(2月28日現在)

