

一般会計予算決算常任委員会理科大分科会審査日程

日時 平成30年3月26日（月）

本会議終了後

場所 第2委員会室

- 1 議案第50号 平成29年度山陽小野田市一般会計補正予算（第9回）について

【資料 1】

契約状況表（平成30年 3 月23日）

事業名	受託・請負業者	契約期間	契約金額	平成29年度 執行予定額	平成29年度 支払額	未契約分	繰越明許額
監理業務委託	株式会社大建設	28.12.21 ~ 30.05.19	31,644,000	31,644,000	0	0	31,644,000
委託料小計			31,644,000	31,644,000	0	0	31,644,000
A棟建築主体工事	嶋田工業・ヘキムラ興業 特定建設工事共同企業体	29.02.14 ~ 30.05.19	2,362,392,000	1,494,092,000	1,078,300,000	0	415,792,000
A, B棟機械設備工事	三建設備工業・嶋田工業 特定建設工事共同企業体	29.03.23 ~ 30.05.19	1,412,726,400	859,826,400	0	0	859,826,400
A, B棟電気設備工事	中電工・太陽産業 共同企業体	29.03.23 ~ 30.05.19	802,926,000	496,226,000	267,600,000	0	228,626,000
仮設工事費(仮囲い)	嶋田工業株式会社	30.02.20 ~ 30.11.30	9,115,200	9,115,200	0	0	9,115,200
C棟電気設備工事	株式会社サンコウワ	29.04.27 ~ 30.11.30	32,680,800	32,680,800	0	0	32,680,800
C棟建築主体工事	嶋田工業・アーステクノ 特定建設工事共同企業体	29.05.30 ~ 30.11.30	285,373,800	285,373,800	97,100,000	0	188,273,800
C棟給排水衛生ガス設備工事	関野工務店株式会社	29.08.10 ~ 30.11.30	20,086,920	20,086,920	6,500,000	0	13,586,920
汚水処理設備工事	株式会社寿建設	29.09.11 ~ 30.11.30	77,760,000	77,760,000	31,100,000	23,000,000	69,660,000
未定調整分		~	0	0	0	36,000,000	36,000,000
工事請負費小計			5,003,061,120	3,275,161,120	1,480,600,000	59,000,000	1,853,561,120
研究機器類整備事業	株式会社紀伊国屋書店	~ 32.03.26	1,578,960,000	1,342,116,000	750,000,000	0	592,116,000
備品購入費小計			1,578,960,000	1,342,116,000	750,000,000	0	592,116,000
事業費合計			6,613,665,120	4,648,921,120	2,230,600,000	59,000,000	2,477,321,120

【資料2】

次年度に繰り越される事業

事業名	契約期間	工期延長	現契約額	変更契約額				変更後契約額
				工期延長に伴うもの	仮使用に伴うもの	その他理由によるもの	計	
監理業務委託	28.12.21 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	31,644,000	0	0	0	0	31,644,000
A棟建築主体工事	29.02.14 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	2,346,829,200	15,562,800	0	0	15,562,800	2,362,392,000
A, B棟機械設備工事	29.03.23 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	1,408,395,600	4,330,800	0	0	4,330,800	1,412,726,400
A, B棟電気設備工事	29.03.23 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	800,485,200	2,440,800	0	0	2,440,800	802,926,000
仮設工事費(仮囲い)	30.02.20 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	6,393,600	0	2,721,600	0	2,721,600	9,115,200
C棟電気設備工事	29.04.27 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	28,620,000	1,684,800	0	3,000,000	4,684,800	33,304,800
C棟建築主体工事	29.05.30 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	242,784,000	12,228,840	0	31,000,000	43,228,840	286,012,840
C棟給排水衛生ガス設備工事	29.08.10 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	16,308,000	1,237,680	0	2,000,000	3,237,680	19,545,680
汚水処理設備工事	29.09.11 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	77,760,000	3,960,360	18,991,800	0	22,952,160	100,712,160
研究機器類整備事業	~ 32.03.26		**	**	**	**	**	**

【資料3】

次年度に繰り越される事業

事業名	契約期間	工期延長	現契約額	変更契約額				変更後契約額
				工期延長に伴うもの	仮使用に伴うもの	その他理由によるもの	計	
監理業務委託	28.12.21 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	31,644,000	0	0	0	0	31,644,000
A棟建築主体工事	29.02.14 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	2,346,829,200	15,562,800	0	0	15,562,800	2,362,392,000
A, B棟機械設備工事	29.03.23 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	1,408,395,600	4,330,800	0	0	4,330,800	1,412,726,400
A, B棟電気設備工事	29.03.23 ~ 30.03.31	~ 30.05.19	800,485,200	2,440,800	0	0	2,440,800	802,926,000
仮設工事費(仮囲い)	30.02.20 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	6,393,600	0	2,721,600	0	2,721,600	9,115,200
C棟電気設備工事	29.04.27 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	28,620,000	1,684,800	0	2,376,000	4,060,800	32,680,800
C棟建築主体工事	29.05.30 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	242,784,000	12,228,840	0	30,360,960	42,589,800	285,373,800
C棟給排水衛生ガス設備工事	29.08.10 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	16,308,000	1,237,680	0	2,541,240	3,778,920	20,086,920
汚水処理設備工事	29.09.11 ~ 30.03.31	~ 30.11.30	77,760,000	3,960,360	19,039,640	0	23,000,000	100,760,000
研究機器類整備事業	~ 32.03.26		**	**	**	**	**	**