

部	細 節	契 約 件 名	請 負 業 者 名	当初契約			変更契約【1回目】			変更契約【2回目】			変更契約【3回目】			変更契約【4回目】			現 在 の 契 約 金 額
				契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	
委託料	測量調査委託料	地形測量業務委託	株式会社宇部建設コンサルタント	3,552,120	H28.2.17	H28.4.28	152,280	H28.4.22	H28.4.28									3,704,400	
		薬草園測量業務委託	西部開発コンサルタント株式会社	1,458,000	H29.9.6	H29.10.17													1,458,000
	地質調査委託料	地質調査業務委託	株式会社宇部建設コンサルタント	6,491,880	H28.2.17	H28.4.28	1,069,200	H28.4.22	H28.4.28									7,561,080	
		土壌汚染履歴調査業務委託	中国水工株式会社山陽小野田営業所	1,944,000	H28.6.8	H28.8.10													1,944,000
	調査委託料	不動産鑑定評価業務委託 【時点修正】	一般財団法人日本不動産研究所山口支所	43,200	H28.7.1														43,200
		不動産鑑定評価業務委託	一般財団法人日本不動産研究所山口支所	486,000	H28.7.1														486,000
	監理委託料	監理業務委託	株式会社大建設計広島事務所	31,644,000	H28.12.21	H30.3.27	0	H30.3.5	H30.3.31	0	H30.3.29	H30.5.19	4,941,000	H30.5.18	H30.12.20				36,585,000
	設計委託料	基本設計・実施設計業務委託	株式会社あい設計山口支社	31,104,000	H28.2.3	H28.12.2	9,318,240	H28.11.29	H29.3.24										40,422,240
		変更申請等業務委託	株式会社あい設計山口支社	7,348,320	H29.8.8	H30.2.28													7,348,320
		変更申請等業務委託(その2)	株式会社あい設計山口支社	3,132,000	H30.1.23	H30.2.28													3,132,000
		外構整備設計業務委託	西部開発コンサルタント株式会社	20,520,000	H28.6.29	H29.1.20	0	H29.1.18	H29.3.10										20,520,000
	小 計				107,723,520			10,539,720			0			4,941,000			0		123,204,240
	工事請負費	植栽移植工事(その1-1工区)	有限会社高田庭園	2,764,800	H28.7.4	H28.9.7	0	H28.8.30	H28.10.14	1,146,960	H28.10.11	H28.10.14							3,911,760
		植栽移植工事(その1-2工区)	梅香園	3,466,800	H28.7.4	H28.9.7	102,600	H28.8.25	H28.9.7										3,569,400
外構撤去・移設工事		ライフアシスト	6,426,000	H28.11.4	H29.1.11	694,440	H29.1.10	H29.1.11										7,120,440	
杭工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(杭工事) 嶋田工業・ヘキムラ興業・エム・ピー・オー システム特定建設工事共同企業体	604,800,000	H28.12.14	H29.5.31	3,776,760	H29.5.30	H29.5.31										608,576,760	
グラウンド東進入路設備工事		壘生建設株式会社	2,535,840	H28.11.22	H29.1.11	▲ 237,600	H29.1.11	H29.1.11										2,298,240	
A棟建築主体工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(A棟建築 主体工事) 嶋田工業・ヘキムラ興業特定建設 工事共同企業体	2,170,800,000	H29.2.14	H30.2.28	131,295,600	H29.9.15	H30.2.28	44,733,600	H30.2.7	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	15,562,800	H30.3.30	H30.5.19	2,362,392,000	
B棟建築主体工事		西松建設・富士産業共同企業体	1,825,200,000	H29.2.24	H30.2.28	40,875,840	H29.9.15	H30.2.28	22,214,520	H30.2.7	H30.2.28							1,888,290,360	
A、B棟機械設備工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(A、B棟 機械設備工事) 三建設備工業・嶋田工業特定 建設工事共同企業体	1,382,400,000	H29.3.23	H30.2.28	25,995,600	H30.2.7	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	4,330,800	H30.3.30	H30.5.19	▲ 874,800	H30.5.15	H30.5.19	1,411,851,600	
A、B棟電気設備工事		中電工・太陽産業共同企業体	766,800,000	H29.3.23	H30.2.28	21,816,000	H29.11.2	H30.2.28	11,869,200	H29.12.22	H30.2.28	0	H30.2.20	H30.3.31	2,440,800	H30.3.30	H30.5.19	802,926,000	
C棟建築主体工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(C棟建築 主体工事) 嶋田工業・アーステクノ特定建設 工事共同企業体	242,784,000	H29.5.30	H30.2.28	0	H29.6.26	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	42,589,800	H30.3.30	H30.11.30				285,373,800	
C棟給排水衛生ガス設備工事		関野工務店株式会社	16,308,000	H29.8.10	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	3,778,920	H30.3.28	H30.11.30							20,086,920	
C棟電気設備工事		株式会社サンコウワ	28,620,000	H29.4.27	H30.2.28	0	H30.2.23	H30.3.31	4,060,800	H30.3.29	H30.11.30							32,680,800	
外構整備工事(1工区)		ライフアシスト	4,283,280	H29.5.23	H29.6.30	0	H29.6.21	H29.7.31	▲ 50,760	H29.7.24	H29.7.31							4,232,520	
外構整備工事(2工区)		株式会社ビクシガル	5,482,080	H29.7.10	H29.9.29	2,019,600	H29.9.26	H29.9.29											7,501,680
既設バイク置場解体工事		三共運輸株式会社	1,177,200	H29.8.4	H29.9.20	55,080	H29.9.11	H29.9.20											1,232,280
汚水処理設備工事		株式会社寿建設	77,760,000	H29.9.11	H30.2.28	0	H30.2.19	H30.3.31	0	H30.3.28	H30.11.30							77,760,000	
薬用植物園整備工事(江沙)		武田建設工業株式会社	17,371,800	H29.12.5	H30.2.28	0	H30.2.23	H30.3.14										17,371,800	
附帯工事		嶋田工業株式会社	6,393,600	H30.2.20	H30.3.31	2,721,600	H30.3.29	H30.11.30											9,115,200
小 計				7,165,373,400			229,115,520			87,753,240			46,920,600			17,128,800		7,546,291,560	