

議案第 8 4 号

山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟空気調和設備工事）請負契約の一部変更について

山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟空気調和設備工事）の請負契約の一部を下記のとおり変更するため、山陽小野田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山陽小野田市条例第64号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

平成30年8月31日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

記

- 1 変更内容 請負契約金額「410,400,000円」を
「426,643,200円」とする。
- 2 変更理由 各種機器仕様の見直し等に伴う経費を追加すること、及び完成期限の変更に伴い諸経費を追加することによるもの。

(参考)

○変更前契約

- 1 契約の目的 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟空気調和設備工事）
- 2 工事場所 宇部市大字東須恵字波多野開作3761番他 地内
（山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部棟（C棟））
- 3 契約の方法 指名競争入札
- 4 請負契約金額 410,400,000円
- 5 契約の相手方 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟空気調和設備工事）
三建設備工業・嶋田工業特定建設工事共同企業体
三建設備工業株式会社中国支店
支店長 貞本 俊治