

## ●策定の概要（11/16 修正版）

	これまでの取組	今後の取組
1 基本方針の決定	H30 2月 行政改革推進プロジェクトチーム開催 →基本方針の決定	
2 行政改革大綱の検証  ※第一次行政改革プランでも継続して取り組むかどうか	H30 3月 各担当課に取組ごとの検証作業を依頼  5月 各担当課提出分を事務局で調整  7月 行政改革推進プロジェクトチームで協議  8月 幹事会で調整  10月 行政改革推進審議会で意見を聞く	11月 幹事会で再調整  12月 行政改革推進プロジェクトチームで最終調整
3 第一次行政改革プラン策定  (旧大綱)	H30 5月 事務局で素案を作成  5月 行政改革推進プロジェクトチームで協議  10月 行政改革推進審議会で意見を聞く  行政改革推進プロジェクトチームで調整	11月 行政改革推進審議会で意見を聞く  H31 1月 行政改革推進プロジェクトチームで最終調整  議会報告  2月 パブリックコメント  3月 策定
4 行動計画策定  (旧アクションプラン)	H30 5月 行政改革推進プロジェクトチームで様式を決定  7月 幹事会を開催し、アクションプランの素案を作成  10月 行政改革推進プロジェクトチームで協議	11月 幹事会で調整  H31 1月 行政改革推進審議会で意見を聞く  幹事会で再調整  2月 行政改革推進プロジェクトチームで最終調整  3月 策定