

令和元年度 人口ビジョン・総合戦略改訂のスケジュールについて

		検証	人口	戦略	企画政策課	推進本部	地方創生協議会
6月	上旬	↓			H30年度の検証作業依頼 (6月末締切) 3		
	中旬						
	下旬						
7月	上旬					第1回 今年度作業及びスケジュール説明	
	中旬				H30年度の検証作業とりまとめ・整理		
	下旬					第2回 国動向・戦略検証結果報告	
8月	上旬			4			
	中旬				改訂に向けた施策・取組の変更及び追加、指標の見直し依頼(9月中旬締切)		
	下旬				検証する指標に係る市民アンケート 2,000通 5		第1回 今年度作業説明・戦略検証結果協議
9月	上旬						
	中旬						
	下旬						
10月	上旬				アンケート取りまとめ・戦略(案)の作成完了	第3回 戦略(案)の協議	
	中旬				人口ビジョン(案)改訂作業完了	第4回 人口ビジョン(案)の協議	
	下旬				素案作成完了		

令和元年度 人口ビジョン・総合戦略改訂のスケジュールについて

		検証	人口	戦略	企画政策課	推進本部	地方創生協議会
11月	上旬						第2回 人口ビジョン(素案)、戦略(素案)諮問
	中旬						
	下旬				人口ビジョン・戦略の最終案作成		
12月	上旬				【締切】最終案について担当課の最終確認		
	中旬				国戦略閣議決定あり 1		
	下旬					第5回 人口ビジョン・戦略最終案報告	
1月	上旬		最終案完成	最終案完成			第3回 人口ビジョン・戦略最終案説明
	中旬				最終案による改訂(案)決裁		
	下旬				※改訂内容に応じてパプコメの実施を決定する パプコメ実施決裁		
2月	上旬				2/1～2/29 パプコメ		
	中旬						
	下旬						
3月	上旬				パプコメ対応・決裁		
	中旬				改訂決裁 改訂・市ホームページ掲載		
	下旬						