

# 総務文教常任委員会審査日程

日 時 令和3年2月24日（水）

総務文教分科会終了後

場 所 第1委員会室

～審査内容～

- 1 市役所本庁舎耐震改修事業について


工事名称 市役所本庁舎整備事業(建築主体工事・機械設備工事)

工事期間 着工日(契約締結後) 令和元年10月30日 [591日] 竣工日 令和3年6月11日

全体工程表

市役所本庁舎整備事業(建築主体工事・機械設備工事) 長尺建設、富士産業、進実建設特定建設工事共同企業体 長尺建設株式会社

確認欄 table with columns: 総括監督員, 主任監督員, 監督員, 工事監理者, 現場代理人. Includes names like 山本 雅之, 長尾 祐輔, 秋本 賢宏, 中務 博志, 福重 和巳, 高橋 徹.



- 工事種目 (Project Category)
内容 (Content)
PH階 (PH Floor)
3階 (3rd Floor)
2階 (2nd Floor)
1階 (1st Floor)
別館改修工事 (Annex Renovation Work)
別館新築工事 (Annex New Construction Work)
南側耐震補強工事 (South Side Seismic Reinforcement Work)
北側耐震補強工事 (North Side Seismic Reinforcement Work)

(作成年月日) 令和2年10月30日 (作成者氏名) 横沼浩治