

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月18日

計画の名称	山陽小野田市における誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	山陽小野田市												
計画の目標	下水道整備・改築を行い、安心・安全で快適な生活環境を実現するとともに、災害に強いまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,845	A	2,845	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	長寿命化計画（処理場、ポンプ場）に基づく改築更新達成率を84%（R2）から100%（R3）に増加させる。 処理場ポンプ場の長寿命化計画に基づく改築更新達成率 長寿命化対策済み施設数（箇所）／長寿命化対策を実施すべき施設数（箇所）	84%	%	100%
2	ストックマネジメント計画（処理場）に基づく改築更新達成率を0%（R2）から16%（R6）に増加させる。 処理場ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率 改築実施済み施設数（箇所）／改築すべき施設数（箇所）	0%	%	16%
3	ストックマネジメント計画（ポンプ場）に基づく改築更新達成率を0%（R2）から17%（R6）に増加させる。 ポンプ場ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率 改築実施済み施設数（箇所）／改築すべき施設数（箇所）	0%	%	17%
4	下水道による高千帆地区浸水対策整備進捗率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 浸水対策整備進捗率 浸水対策完了済面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）	0%	%	100%
5	ストックマネジメント計画（マンホール蓋、マンホールポンプ）に基づく改築更新達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 管渠ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率 改築実施済み施設数（箇所）／改築すべき施設数（箇所）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
山口県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-008～009												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	小野田水処理センター（1 4,800m3/日）	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	50	策定済	
		2																	
	A07-002	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	小野田水処理センター（1 4,800m3/日）	改築・更新工事	山陽小野田市	■	■	■	■	■	1,080	策定済	
		2																	
	A07-003	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業 (小野田処理区)	改築・更新工事	山陽小野田市	■					205	策定済	
		1																	
	A07-004	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業 (小野田処理区)	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	10	策定済	
		3																	
	A07-005	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業 (小野田処理区)	改築・更新工事	山陽小野田市		■	■	■	■	160	策定済	
		3																	
	A07-006	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場整備事業	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	15	策定済	
		3																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場整備事業	改築・更新工事	山陽小野田市	■	■	■	■	■	250		策定済
		3																	
	A07-008	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠（雨水）	新設	高千帆地区浸水対策事業	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	40		—
		4																	
	A07-009	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠（雨水）	新設	高千帆地区浸水対策事業	雨水渠工事	山陽小野田市	■	■	■	■	■	200		—
		4																	
	A07-010	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠（汚水）	改築	管渠改築事業（小野田処理区）	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	10		策定済
		5																	
	A07-011	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠（汚水）	改築	管渠改築事業（小野田処理区）	改築工事	山陽小野田市		■	■	■	■	40		策定済
		5																	
	A07-012	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	山陽水処理センター（3,100m3/日）	改築・更新工事	山陽小野田市	■					105		策定済
		1																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	山陽水処理センター（3,100m3/日）	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	20	策定済	
		2																	
	A07-014	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	山陽水処理センター（3,100m3/日）	改築・更新工事	山陽小野田市		■	■	■	■	380	策定済	
		2																	
	A07-015	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業（山陽処理区）	改築・更新工事	山陽小野田市	■					65	策定済	
		1																	
	A07-016	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業（山陽処理区）	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	10	策定済	
		3																	
	A07-017	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業（山陽処理区）	改築・更新工事	山陽小野田市		■	■	■	■	155	策定済	
		3																	
	A07-018	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠（汚水）	改築	管渠改築事業（山陽処理区）	調査・設計	山陽小野田市	■	■	■	■	■	10	策定済	
		5																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-019	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠（汚水）	改築	管渠改築事業（山陽処理区）	改築工事	山陽小野田市		■	■	■	■	40		策定済
											小計						2,845		
											合計						2,845		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	248				
計画別流用 増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	248				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	91				
翌年度繰越額 (f)	157				
うち未契約繰越額 (g)	35				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	14.1%				
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	R2第3次補正 (加速化対策)				