

山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画策定に向けた工程表

令和3年1月 作成

	年月	内容
R3	1月21日	第1回計画策定委員会の開催
	2月18日	第2回計画策定委員会の開催
	3月	
	4月	
	5月	第3回計画策定委員会の開催
	6月	パブリックコメント市広報掲載
	7月	パブリックコメントの実施
	8月	パブリックコメントの結果集計及び計画の素案修正
	9月	
	10月	第4回計画策定委員会
	11月	
	12月	
R4	1月	
	2月	成年後見制度利用促進基本計画策定。中核機関・協議会の設置。
	3月	