人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	~ 7月~	10月~	1月~	4月~	7月~	10月~	1月~	4月~	7月~	10月~	1月~
山口県	山陽 小野田市	厚狭地区	七日町·浴集落								1~2	3		~4	
			下津•杣尻集落												
			沖開作・梶・大河・古 開作集落	ĺ											
			沓·山田·福正寺集落												
		埴生地区	小埴生集落												
		厚狭地区	厚狭地区 (個別集落を除く)										1~4		
		埴生地区	埴生地区 (個別集落を除く)	-									()~(<u>4</u>)		
		高千帆地区	高千帆地区 (個別集落を除く)												
		小野田地区	小野田地区 (個別集落を除く)												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続
- 注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。