

第3期山陽小野田市子ども子育て支援事業計画 今後のスケジュール

令和6年2月中	ニーズ調査業者 決定
令和6年3月～4月	ニーズ調査内容作成・準備
令和6年5月	ニーズ調査実施
令和6年6月～8月	分析・報告
令和6年12月	計画素案作成
令和7年2月	パブコメ実施
令和7年3月	計画策定