

【山陽小野田市教育委員会】

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

・総学校数 19 校(小学校 12 校、中学校 7 校)

・必要なネットワーク速度が確保できている学校 8 校(42%)

学校規模を集約回線配下とみなした場合は2校(11%)

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査(文部科学省令和 5 年 11 月実施)の結果より、「学校規模ごとの当面の推奨帯域(文部科学省・令和 6 年 4 月)」を満たしている学校

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワーク機器の構成や設定が共通していることから、一部の学校でネットワークアセスメントの実施(令和 6 年度)

ネットワークアセスメントの結果、帯域不足、ルーターの性能不足等の課題が判明した(令和 6 年度)

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題を解決するためのネットワーク機器、回線契約等の見直しを実施予定(令和 7 年度)