## 山陽小野田市第二次スポーツによるまちづくり推進計画(仮称)策定スケジュール

資料2

※令和8年度以降は、年2回(7月及び2月を想定)程度の委員会開催を想定

	1								-	·		,,,,,,	_ , ,	0.727	12.20	女貝云囲催で忍足		
		5月			6月			7月			8月			9月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
委員公募	広報依頼			広報排	<b>引載、</b> ト	HP掲載	Ì											
計画骨子案作成																		
現計画振り返り資料の作成																		
アンケート案作成																		
委員会(委嘱、現計画説明、 計画骨子案諮問、アンケート案諮問)																		
アンケート修正、対象者抽出																		
アンケート送付																		
アンケート締切																		
アンケート集計																		
計画素案作成																		
委員会(アンケート結果報告、計画素案諮問)																		
計画案修正																		
委員会(計画修正案諮問)																		
計画案決定																		
パブリックコメント実施																		
パブリックコメント意見反映																		
委員会(最終計画案諮問)																		
計画策定																		

## 山陽小野田市第二次スポーツによるまちづくり推進計画(仮称)策定スケジュール

		10月		11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
委員公募																		
計画骨子案作成																		
現計画振り返り資料の作成																		
アンケート案作成																		
委員会(委嘱、現計画説明、 計画骨子案諮問、アンケート案諮問)																		
アンケート修正、対象者抽出																		
アンケート送付																		
アンケート締切																		
アンケート集計																		
計画素案作成																		
委員会(アンケート結果報告、計画素案諮問)																		
計画案修正																		
委員会(計画修正案諮問)																		
計画案決定																		
パブリックコメント実施																		
パブリックコメント意見反映																		
委員会(最終計画案諮問)																		
計画策定																		