
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和08年02月18日

計画の名称 山陽小野田市における誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりの実現（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 山陽小野田市

計画の目標 下水道整備を行い、安心で快適な生活環境を実現するとともに、公共水域の水質を保全する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,390  Ａ               1,390  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R6末

   1 下水道処理人口普及率を５５％（R2当初）から６２％（R6末）に増加させる。

下水道人口普及率 55％ ％ 62％

下水道を利用できる人口（人）／総人口

   2 し尿受入施設の詳細設計の策定率を０％（R5）から１００％（R6末）に増加させる。

し尿受入施設の詳細設計策定率 0％ ％ 100％

し尿受入施設の詳細設計策定件数／し尿受入施設の詳細設計策定予定数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000696997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 山陽小野

田市

直接 山陽小野田

市

管渠（

汚水）

新設 汚水管整備事業（小野田

処理区）

幹線 L=3.1km、枝線 23ha、

調査・測量・設計

山陽小野田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,149 －

1

A07-002

下水道 一般 山陽小野

田市

直接 山陽小野田

市

管渠（

汚水）

新設 汚水管整備事業（山陽処

理区）

幹線 L=0.6km、枝線 7ha、調

査・測量・設計

山陽小野田市  ■  ■  ■         168 －

1

A07-003

下水道 一般 山陽小野

田市

直接 山陽小野田

市

管渠（

汚水）

新設 汚水管整備事業（全域） 早期概成のための効率的且つ

適正な区域の変更

山陽小野田市  ■  ■  ■          42 －

1

A07-004

下水道 一般 山陽小野

田市

直接 山陽小野田

市

終末処

理場

新設 し尿受入施設整備事業（

小野田処理区）

調査・設計 山陽小野田市  ■          31 －

 小計       1,390

合計       1,390

1 案件番号：  0000696997



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

山陽小野田市社会資本整備事業評価委員会設置・運営要領に基づき、事後評価委員会
を実施した。

事後評価の実施体制

0000696997案件番号：

令和７年（2025年）

本市ホームページに掲載

・下水道を整備することにより、都市環境の質的向上を図り、快適な生活環境を形成することができた。

下水道を利用できる人口を増加させるため、下水道の整備を実施し、安心で快適なまちづくりの実現を目指す。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道人口普及率

最　終
目標値
62％

計画的に下水道整備を行い、下水道を利用できる区域を拡大させたが、地元との調整や土質の変化等の不測の事態への対応により目標を達成

できなかった。

最　終
61％

実績値

 2

し尿受入施設の詳細設計策定率

最　終
目標値
100％

新たに処理場の耐震化検討を要することとなったため。

最　終
0％

実績値

1 案件番号：0000696997



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 山陽小野田市における誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりの実現（重点計画）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 山陽小野田市交付対象

高千帆幹線

小野田処理区

A07-001 
汚水管整備事業（小野田処理区）

南部圧送幹線

高千帆幹線

有帆川左岸幹線

P

P

T

A07-003 
汚水管整備事業（全域）

A07-001 
汚水管整備事業（小野田処理区）

A07-001 
汚水管整備事業（小野田処理区）

A07-004 
し尿受入施設整備事業（小野田処理区）



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 山陽小野田市における誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりの実現（重点計画）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 山陽小野田市交付対象

山陽処理区

埴生幹線

厚狭西幹線

A07-002
汚水管整備事業（山陽処理区）

T

PA07-003 
汚水管整備事業（全域）

A07-002
汚水管整備事業（山陽処理区）


